

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 8 МАЯ 2020 ГОДА N 192-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2020 - 2024 ГОДЫ

(с изменениями на 1 июля 2021 года)

(в ред. [распоряжений Правительства Республики Тыва от 22.01.2021 N 22-р, от 01.07.2021 N 301-р](#))

В целях обеспечения реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 - 2024 годы, утвержденной [распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. N 972-р](#):

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 - 2024 годы (далее соответственно - план мероприятий, Индивидуальная программа).

2. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва, отраслевым министерствам и ведомствам, ответственным за реализацию плана мероприятий:

а) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство экономики Республики Тыва и департамент комплексного социально-экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Apparата Правительства Республики Тыва отчет о ходе реализации плана мероприятий;

б) ежегодно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство экономики Республики Тыва и департамент комплексного социально-экономического развития Администрации Главы Республики Тыва и Apparата Правительства Республики Тыва отчет о ходе реализации мероприятий Индивидуальной программы и предложения по ее актуализации.

3. Министерству экономики Республики Тыва:

а) ежегодно, до 15 февраля, представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации сводный отчет о ходе реализации мероприятий Индивидуальной программы и предложения по ее актуализации;

б) ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять информацию о ходе реализации Индивидуальной программы Главе Республики Тыва.

4. Министерству финансов Республики Тыва ежегодно при формировании республиканского бюджета предусматривать бюджетные ассигнования на софинансирование мероприятий Индивидуальной программы.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Тыва
А.БРОКЕРТ

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 8 мая 2020 г. N 192-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2020 - 2024 ГОДЫ

(в ред. [распоряжений Правительства Республики Тыва от 22.01.2021 N 22-р, от 01.07.2021 N 301-р](#))

Наименование мероприятия Индивидуальной программы, ответственный исполнитель, сроки исполнения	Наименование мероприятия, направленного на реализацию мероприятия Индивидуальной программы	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
1. Экономика			
1.1. Создание условий для реализации инвестиционных проектов			
1. Создание преференциальных режимов на территории Республики Тыва (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, IV квартал 2023 г.)	1) внесение изменения в схему территориального планирования г. Кызыла	IV квартал 2021 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Тыва
	2) утверждение перечня потенциальных инвестиционных проектов (резидентов предполагаемых к созданию зон)	IV квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва, заинтересованные органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
2. Подготовка и направление в установленном порядке в Минпромторг России заявки на создание промышленных парков и мер их поддержки (Правительство Республики Тыва, Минпромторг России, 2020 - 2024 г.)	1) включение в реестр промышленных парков и управляющих компаний промышленных парков	I квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минпромторг России (по согласованию)
	2) планирование деятельности управляющих компаний в	III квартал 2021 г.	

	<p>соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. N 1119 "Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков"</p>		
<p>3. Создание фонда развития Республики Тыва и реализация в рамках Фонда в том числе мероприятий "Организация производства изделий из шерсти", "Создание оздоровительного комплекса "Марал-Тува" (Правительство Республики Тыва, Минпромторг России, III квартал 2021 г.)</p>	<p>1) государственная регистрация Фонда развития Республики Тыва и регистрация в налоговых органах</p>	декабрь 2020 г.	<p>Минэкономики Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)</p>
	<p>2) разработка нормативного правового акта, предусматривающего установление правила предоставления мер поддержки субъектам промышленности</p>	декабрь 2020 г.	
	<p>3) заключение соглашения с федеральным фондом развития промышленности Российской Федерации</p>	I квартал 2021 г.	
	<p>4) прием заявок от субъектов промышленности на предоставление займов</p>	2021 г.	
	<p>5) оказание финансовой поддержки субъектам деятельности, в том числе в сфере промышленности, реализующим инвестиционные проекты Индивидуальной программы, в том числе мероприятий "Организация производства изделий из шерсти", "Создание оздоровительного комплекса "Марал-Тува", в соответствующей законодательству</p>	2021 г.	

	Российской Федерации форме		
<p>4. Реализация инвестиционных проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разведка и добыча каменного угля Улуг-Хемского угольного бассейна в Республике Тыва (освоение месторождений на участке "Центральный" площади); - Кызыл-Таштыгское месторождение полиметаллических руд в Республике Тыва (строительство горно-обогатительного комбината по добыче полиметаллических руд); - Межегейское месторождение каменного угля (строительство современного, высокотехнологичного и безопасного производственного предприятия по добыче коксующегося угля на Межегейском угольном месторождении); - Тарданское золоторудное месторождение (строительство объектов инфраструктуры обогатительной фабрики); - Ак-Сугское медно-порфировое месторождение (разведка и добыча меди, молибдена и попутных компонентов на Ак-Сугском медно-порфировом месторождении); - Каа-Хемский и Чаданский участки угольных месторождений; - предприятие по добыче каменного угля на Элегестском месторождении; - предприятие по добыче золота на Кара-Белдирском золоторудном месторождении, ООО "Кара-Белдир"; крупный лесоперерабатывающий комплекс в г. Кызыле с полным замкнутым 	<p>1) контроль за исполнением условий лицензионных соглашений</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Минэкономике Республики Тыва</p>

<p>технологическим циклом производства; организация производства кирпича; организация производства железобетонных изделий (далее - ЖБИ) (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации, 2020 - 2025 гг.) - Деспенское золоторудное поле; - Солчурское полиметаллическое месторождение; - Кызык-Чадрский рудный узел; - Тастыгское месторождение лития; - Баян-Кольское месторождение нефелиновых руд; - Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий); - Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия; - Алдан-Маадырский рудный узел; - Кара-Сугское месторождение редкоземельных металлов (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации, 2020 - 2025 гг.)</p>			
	<p>2) подготовка информационных материалов и размещение на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Министерства экономики Республики Тыва</p>	<p>по мере необходимости</p>	<p>Минприроды Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва</p>
<p>5. Включение в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование (Деспенское золоторудное поле, Солчурское полиметаллическое</p>	<p>1) федеральные участки</p>		<p>отдел геологии и лицензирования по Республике Тыва (по согласованию)</p>

месторождение, Кызык-Чадрский объект, Тастыгское месторождение лития, Баян-Кольское месторождение нефелиновых руд, Арысканское месторождение (редкие земли, ниобий, тантал, цирконий), Улуг-Танзекское месторождение тантала, ниобия, Алдан-Маадырский объект, Кара-Сугское месторождение редкоземельных металлов). Проведение аукционов на право пользования недрами с целью разработки месторождений при поступлении заявок от потенциальных инвесторов (Минприроды России, Минпромторг России, Правительство Республики Тыва, 2020 - 2023 гг.)				
	1.1) подготовка и сбор материалов для направления заявки о включении в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование	2020 г.		
	1.2) направление заявки в Роснедра о включении в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование	2020 г.		
	1.3) направление материалов в Правительство Российской Федерации и после положительного решения формирования перечня участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование	июнь - декабрь 2021 г.		
	1.4) проведение аукциона (конкурса) на получение права пользования участком недр	2022 г.		
	1.5) утверждение итогов аукциона (приказ Роснедра об утверждении итогов аукциона)	2022 г.		

	1.6) получение лицензии на право пользования участком недр (выдача лицензии на право пользования участком недр)	2022 - 2023 гг.	
	2) региональные участки		
	2.1) направление запроса в ФГУ "Росгеолэкспертиза" о предоставлении информации	2020 - 2021 гг.	
	2.2) принятие решения о включении в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование	2020 - 2021 гг.	
	2.3) направление заявки о включении в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование	2021 г.	
	2.4) формирование перечня участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование	2021 г.	
	2.5) проведение аукциона (конкурса) на получение права пользования участком недр	2021 г.	
	2.6) утверждение итогов аукциона (приказ Роснедра об утверждении итогов аукциона)	2021 - 2022 гг.	
	2.7) выдача лицензии на право пользования участком недр	2021 - 2022 гг.	
6. Утверждение перечня приоритетных региональных инвестиционных проектов, обеспечение мониторинга реализации, направление предложений по оказанию государственной поддержки (Правительство Республики Тыва, 2020 - 2024 гг.)	1) предоставление ежемесячного отчета о ходе реализации проектов	ежемесячно	Минэкономики Республики Тыва, Минэкономразвития России (по согласованию), ООО "Голевская горнорудная компания" (по согласованию)
	2) заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений по инвестиционному проекту "Создание компании батарейных металлов. Строительство горно-	IV квартал 2020 г.	

	обогатительного комбината на базе медно-порфирирового месторождения Ак-Суг"		
7. Организация производства кирпича (Правительство Республики Тыва, 2020 - 2026 гг.)	1) приобретение и поставка оборудования и материалов	ноябрь 2020 г. - февраль 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "УК "АгроСервис-17" (по согласованию)
	2) монтаж оборудования линии по производству кирпича-сырца	март - июнь 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "УК "АгроСервис-17" (по согласованию)
	3) пуско-наладочные работы линии по производству кирпича-сырца	июль 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "УК "АгроСервис-17" (по согласованию)
	4) монтаж оборудования обжиговой печи, строительство печи	июль - ноябрь 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "УК "АгроСервис-17" (по согласованию)
	5) запуск линии по производству кирпича-сырца	август 2021 г.	Минстрой Республики Тыва
	6) пусконаладочные работы обжиговой печи	ноябрь 2021 г. - январь 2022 г.	ООО "УК "АгроСервис-17" (по согласованию)
	7) запуск полного комплекса круглогодичного производства кирпича	февраль 2022 г.	Минстрой Республики Тыва
	8) круглогодичное производство кирпича с годовой мощностью 8 - 10 млн. шт.	2023 - 2024 гг.	ООО "УК "АгроСервис-17" (по согласованию)
8. Организация производства железобетонных изделий (Правительство Республики Тыва, 2020 - 2026 гг.)	1) подготовка площадки и помещения под новое оборудование	сентябрь - октябрь 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "Восток" (по согласованию)
	2) мероприятия по увеличению энергетических мощностей	сентябрь - октябрь 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "Восток" (по согласованию)
	3) приобретение и доставка оборудования по производству железобетонных изделий	сентябрь - декабрь 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "Восток" (по согласованию)
	4) установка и наладка оборудования	октябрь - декабрь 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "Восток" (по согласованию)
	5) заготовка и приобретение материалов для выпуска продукции	ноябрь - декабрь 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "Восток" (по согласованию)
	6) выпуск продукции	декабрь 2020 г. - январь 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ООО "Восток" (по согласованию)
9. Организация лесоперерабатывающего	1) начало лесозаготовительной	IV квартал 2020 г. - IV квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва, ООО

производства с полным замкнутым циклом (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2020 - 2021 гг.)	деятельности		"Верба" (по согласованию)
	2) строительство объектов лесной и транспортной инфраструктуры		
	3) выпуск товарной продукции первой очереди по номинальной мощности		
10. Подготовка технико-экономического обоснования по переработке угля (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2020 г.)	1) внесение изменений в государственную программу "Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014 - 2025 годы"	апрель 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	2) разработка технического задания на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 15 мая 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	3) размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок	до 30 мая 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	4) заключение государственного контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 1 июня 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	5) выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	декабрь 2020 г.	подрядная организация (по согласованию)
	6) финансирование (оплата) государственного контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	декабрь 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	7) доклад в Правительство Республики Тыва по разработанному технико-экономическому обоснованию переработки угля	январь 2021 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
11. Проработка вопроса строительства мусороперерабатывающего завода (Правительство Республики Тыва, 2026 г.)	1) направление обращения (заявки) Правительства Республики Тыва в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации о	I квартал 2023 г.	Минприроды Республики Тыва

	выделении средств в рамках реализации федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" на строительство мусороперерабатывающего завода		
	2) рассмотрение Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации обращения Правительства Республики Тыва о выделении средств в рамках реализации федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" на строительство мусороперерабатывающего завода	III квартал 2023 г.	Минприроды Республики Тыва
	3) проработка вопроса о привлечении инвестиций, финансовых средств на строительство мусороперерабатывающего завода, в том числе на разработку проектно-сметной документации, и прохождение экспертизы	I - IV кварталы 2023 г.	Минприроды Республики Тыва
	4) подготовка технико-экономического обоснования на инвестиционный проект "Строительство мусороперерабатывающего завода" в соответствии с откорректированной и утвержденной схемой	II - III квартал 2023 г.	Минприроды Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
	5) разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперерабатывающего завода	IV квартал 2023 г. - 2024 г.	Минприроды Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
1.2. Малый и средний бизнес			
12. Реализация механизма комплексной поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Тыва (Минэкономразвития России, Правительство	1) направление предложений в Минэкономразвития России для включения мероприятий в рамках механизма комплексной поддержки малого и среднего	2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию)

<p>Республики Тыва, 2020 - 2024 гг.)</p>	<p>предпринимательства Республики Тыва</p>		
<p>13. Обеспечение планирования крупными компаниями и другими субъектами естественных монополий закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва, в том числе при реализации проектов по строительству железной дороги "Элегест - Кызыл - Курагино" и развитию электросетей" (акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (далее - акционерное общество "Корпорация "МСП") и иные субъекты естественных монополий, 2020 - 2024 гг.)</p>	<p>1) разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) к закупкам крупнейших заказчиков</p>	<p>2020 г.</p>	<p>Минэкономки Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), Мингосзаказ Республики Тыва</p>
	<p>2) реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по расширению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков</p>	<p>2020 - 2024 гг.</p>	<p>Минэкономки Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), Мингосзаказ Республики Тыва</p>
	<p>3) формирование и актуализация перечня продукции субъектов МСП в Республике Тыва, предлагаемых для закупок крупными компаниями и другими субъектами естественных монополий АО "Корпорация "МСП"</p>	<p>до 31 декабря 2020 г.</p>	<p>МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва", Мингосзаказ Республики Тыва</p>
<p>14. Обеспечение соответствия деятельности региональной гарантийной организации Республики Тыва требованиям законодательства Российской Федерации</p>	<p>1) получение аккредитации региональной гарантийной организации (далее - РГО) на деятельность по выдаче поручительств</p>	<p>2019 г.</p>	<p>Минэкономки Республики Тыва, Гарантийный фонд Республики Тыва (по согласованию)</p>

(Правительство Республики Тыва, акционерное общество "Корпорация "МСП", 2019 - 2024 г.)			
	2) проведение оценки соблюдения РГО требований, установленных статьей 15.2 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2020 г. N 763 "Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности"	август 2020 г.	Минэкономике Республики Тыва, Гарантийный фонд Республики Тыва (по согласованию)
15. Обновление перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства Правительство Республики Тыва (АО "Корпорация "МСП", 2019 - 2024 г.)	1) дополнение перечня имущества Республики Тыва, предназначенного для предоставления субъектам МСП, земельным участком	январь - декабрь 2020 г.	Минэкономике Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)
	2) утверждение перечня имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, всеми сельскими поселениями на территории республики	апрель - июнь 2020 г.	
	3) дополнение перечней имущества муниципальных образований, предназначенного для предоставления субъектам МСП, земельными участками и объектами муниципальных унитарных предприятий и учреждений	февраль - декабрь 2020 г.	
	4) рассмотрение вопроса о дополнении перечней имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, на заседаниях рабочих групп Республики Тыва, муниципальных районов и городских	март 2020 г. - декабрь 2024 г.	

	округов по имущественной поддержке субъектов МСП		
	<p>5) утверждение на уровне Правительства Республики Тыва нормативных правовых актов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня государственного (муниципального) имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; - об утверждении порядка и условий распоряжения имуществом, включенным в перечень государственного или муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП; 	2020 - 2024 гг.	Минэкономики Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию)
	- о создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП в Республике Тыва, в том числе с созданием рабочих групп (подгрупп) по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП на уровне муниципальных районов и городских округов		
	6) внесение сведений об имущественных объектах в АИС "Мониторинг МСП"	ежемесячно	Минземимущества Республики Тыва
16. Внедрение методических рекомендаций по оказанию финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной	1) наделение МКК "Фонд поддержки предпринимательства" и ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва" полномочиями регионального центра	до 30 июня 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва

поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядных организаций) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг крупных компаний (Правительство Республики Тыва, АО "Корпорация "МСП", 2020 - 2024 гг.)	компетенций, создание квалификационной комиссии		
	2) утверждение регламента деятельности в рамках мероприятия по "выращиванию"	до 31 июля 2020 г.	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	3) утверждение методики квалификационной оценки на заседании квалификационной комиссии	до 31 июля 2020 г.	Министерство экономики Республики Тыва, МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	4) сбор заявок от субъектов МСП на участие в программе по "выращиванию"	III квартал 2020 г.	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	5) проведение предварительной проверки субъектов МСП для их последующего участия в программе по "выращиванию"	по мере поступления заявок	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	6) проведение квалификационной оценки субъектов МСП на участие в программе по "выращиванию"	по мере поступления заявок	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	7) проведение заседания квалификационной комиссии	по мере поступления заявок	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	8) уведомление квалификационной комиссией о результатах проведения квалификационной оценки	в течение 5 дней после проведения заседания	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	9) формирование	после проведения	МКК "Фонд поддержки

	индивидуальной карты развития субъектов МСП, прошедших отбор	заседания квалификационной комиссии	предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	10) обеспечение реализации индивидуальной карты развития субъектов МСП	в течение 18 месяцев	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
	11) проведение заседания квалификационной комиссии по итогам прохождения индивидуальной карты развития субъектов МСП	после завершения карты развития	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"
<p>17. Проведение совместных мероприятий многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Тыва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях увеличения числа обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре "Мой бизнес", в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация ""МСП" и АО "Российский экспортный центр" (Правительство Республики Тыва, 2019 - 2024 гг.).</p> <p>18. Организация производства изделий из шерсти (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минсельхоз России, 2020 - 2022 гг.)</p>	1) разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов МСП, получивших услуги, сервисы и меры поддержки в центрах "Мой бизнес", услуги АО "Корпорация "МСП", АО "Российский экспортный центр"	январь - февраль 2020 г.	Минэкономки Республики Тыва, центры "Мой бизнес" (по согласованию), ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва", МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию)

	<p>2) утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов МСП, получивших услуги, сервисы и меры поддержки в центрах "Мой бизнес", услуг АО "Корпорация "МСП", АО "Российский экспортный центр"</p>	<p>I квартал 2020 г.</p>	
	<p>3) проведение совместных мероприятий МФЦ Республики Тыва и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в целях увеличения числа обращений субъектов МСП за оказанием услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах "Мой бизнес", в сферах: благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр"</p>	<p>2020 - 2024 гг.</p>	
	<p>4) подготовка информации об услугах инфраструктуры поддержки предпринимательства, предоставляемых через МФЦ</p>	<p>еженедельно по понедельникам</p>	<p>МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва"</p>
	<p>5) мониторинг плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации мероприятий, направленных на увеличение количества субъектов МСП, получивших услуги, сервисы и меры поддержки в центрах "Мой бизнес", услуг АО "Корпорация "МСП", АО "Российский экспортный центр"</p>	<p>ежемесячно</p>	<p>Минэкономики Республики Тыва</p>
	<p>6) заключение соглашения институтов поддержки предпринимательства с АО "Корпорация "МСП"</p>	<p>до 1 сентября 2020 г.</p>	<p>МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор"</p>

		Республики Тыва", ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва"
7) направление заявок на получение услуг АО "Корпорация "МСП" (август - 60 ед., сентябрь - 60 ед., октябрь - 60 ед., ноябрь - 60 ед., декабрь - 60 ед.)	август - декабрь 2020 г.	МКК "Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва" (по согласованию), ГАУ "Бизнес-инкубатор Республики Тыва", ГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Тыва"
1) мероприятия по разработке проектно-сметной документации		
1.1) отведение земельного участка под строительство	до 10 февраля 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва
1.2) получение градостроительного плана земельного участка	до 30 марта 2020 г.	Минсельхозпрод Республики, департамент архитектуры, градостроительства и земельных отношений мэрии г. Кызыла (по согласованию)
1.3) разработка технико-экономического обоснования строительства фабрики шерстяных нетканых изделий	до 17 июня 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "ИНПЦ ТЛП" г. Москва (по согласованию)
1.4) контрольная точка: Получение технико-экономического обоснования с технологической частью проекта фабрики	до 17 июня 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "ИНПЦ ТЛП" г. Москва (по согласованию)
1.5) получение технических условий на проектирование по подключению к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение)	до 10 июля 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ресурсоснабжающие организации (по согласованию)
1.6) согласование технического задания на выполнение работ по проектированию объектов фабрики с Минпромторгом России	декабрь 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)

1.7) проведение переговоров с потенциальными инвесторами объекта	декабрь 2020	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
1.8) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва	январь 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва
1.9) заключение контракта на проектирование и строительство фабрики	1 февраля 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
1.10) разработка проектно-сметной документации	февраль - май 2021 г.	проектная организация, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
1.11) получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва
1.12) выдача проектно-сметной документации фабрики, в том числе рабочей (контрольная точка)	май 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
2) привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики		
2.1) подготовка предложения для потенциального инвестора	декабрь 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва" (по согласованию)
2.2) привлечение инвестора для строительства и освоения мощностей фабрики	декабрь 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "Агентство по

		привлечению и защите инвестиций Республики Тыва" (по согласованию)
3) строительство I этапа фабрики шерстяных изделий. Строительство промышленных объектов с инфраструктурой и ввод в эксплуатацию производства первичной обработки шерсти		
3.1) разработка графика производства работ в соответствии с проектной документацией	май 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
3.2) согласование графика финансирования в соответствии с графиком производства работ с Минфином Республики Тыва	май 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
3.3) получение разрешения на строительство (контрольная точка)	май 2021 г.	подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
3.4) создание исполнительной дирекции фабрики (далее - исполнительная дирекция) на период строительства (контрольная точка)	март 2021 г.	Фонд развития Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
3.5) подготовка строительной площадки и начало строительства фабрики (контрольная точка)	май 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
3.6) выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ	май - декабрь 2021 г.	подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
4) мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию (1 этапа) производства первичной обработки шерсти		
4.1) согласование плана-графика закупок оборудования технологических линий производства первичной обработки шерсти	25 февраля 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
4.2) разработка и	25 марта 2021 г.	Минэкономики

согласование проекта государственного контракта на поставку оборудования технологических линий производств		Республики Тыва Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
4.3) направление плана-графика поставки оборудования в Министерство финансов Республики Тыва (контрольная точка)	30 марта 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
4.4) поставка технологического оборудования в соответствии с графиком поставки	май - август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию)
4.5) выполнение монтажных, пуско-наладочных работ каждой технологической линии	ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), исполнительная дирекция (по согласования)
4.6) подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, компрессорная станция)	декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию)
4.7) обучение персонала	август 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования (по согласованию), инвестор (по согласованию)
4.8) трудоустройство граждан (контрольная точка)	ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
4.9) обеспечение оборотными средствами	июнь - декабрь 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
4.10) организация	до 15 августа 2021	Минсельхозпрод

кампании по заготовке сырья	г.	Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), инвестор (по согласованию)
4.11) пробный пуск производства первичной обработки шерсти (контрольная точка)	ноябрь 2021 г. - февраль 2022 г.	Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)

4.12) передача действующего производства первичной обработки шерсти инвестору	в соответствии с соглашением с инвестором	Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
5) мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию (2 этапа) производства пряжи и одеяльного ассортимента		
5.1) согласование с Минфином Республики Тыва графика финансирования в соответствии с графиком производства работ	январь 2022 г.	Минстрой Республики Тыва, Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
5.2) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва	январь 2022 г.	Минэкономки Республики Тыва
5.3) согласование плана-графика закупок оборудования технологических линий прядильного производства	25 февраля 2022 г.	Минэкономки Республики Тыва Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
5.4) разработка и согласование проекта контракта на поставку оборудования технологических линий производств	25 февраля 2022 г.	Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию),

		инвестор (по согласованию)
5.5) направление плана-графика поставки оборудования в Министерство финансов Республики Тыва (контрольная точка)	25 февраля 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
5.6) поставка технологического оборудования в соответствии с графиком поставки	май - сентябрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию)
5.7) выполнение монтажных, пуско-наладочных работ каждой технологической линии	июль - ноябрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), исполнительная дирекция (по согласованию)
5.8) подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, компрессорная станция)	30 сентября 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию)
5.9) обучение персонала	ноябрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования (по согласованию), инвестор (по согласованию)
5.10) трудоустройство граждан (контрольная точка)	ноябрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
5.11) обеспечение оборотными средствами	июль - ноябрь 2022 г.	Министерство экономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
5.12) организация заготовительной компании сырья	15 июня 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, органы местного самоуправления (по

			согласованию), инвестор (по согласованию)
	5.13) пробный пуск производства (контрольная точка)	ноябрь 2022 г. - февраль 2023 г.	Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
	5.14) передача действующего прядильного производства Фабрики инвестору	по соглашению с инвестором	Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
	б) мероприятия по техническому оснащению и вводу в эксплуатацию (3 и 4 этапа) трикотажного производства и производства войлока и технических утеплителей		
	6.1) согласование плана графика закупок оборудования производства и производства войлока и технических утеплителей	февраль 2023 г.	Минэкономки Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), инвестор (по согласованию)
	6.2) поставка технологического оборудования в соответствии с графиком поставки	май 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию)
	6.3) выполнение монтажных, пуско-наладочных работ каждой технологической линии	июль 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), исполнительная дирекция (по согласованию)
	6.4) подключение к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, компрессорная станция)	август 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию)

	6.5) обучение персонала	август - сентябрь 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, поставщик оборудования, инвестор (по согласованию)
	6.6) трудоустройство граждан (контрольная точка)	август 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
	6.7) обеспечение оборотными средствами	июнь 2023 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
	6.8) пробный пуск производства (контрольная точка)	сентябрь 2023 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
	6.9) передача действующих производств инвестору	по соглашению с инвестором	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, исполнительная дирекция (по согласованию), инвестор (по согласованию)
	7) подготовка кадров, привлечение специалистов		
	7.1) заключение соглашения на подготовку кадров для фабрики	март 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва
	7.2) обучение персонала	2021 - 2024 гг.	Минэкономики Республики Тыва, Минтруд Республики Тыва
	7.3) трудоустройство граждан (контрольная точка)	2021 - 2024 гг.	Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва
	7.4) приглашение специалистов	2021 - 2024 гг.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
19. Строительство круглогодичного тепличного	1) мероприятия по разработке проектно-сметной документации		

комплекса "Овощи Тувы" (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2021 - 2023 гг.)			
	1.1) проведение переговоров с потенциальными подрядными организациями	январь - декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.2) разработка технического задания на выполнение работ по проектированию объектов	апрель 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.3) проведение торгов на определение проектной организации для разработки проектно-сметной документации	май 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.4) заключение контракта на проектирование объекта	июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, проектная организация (по согласованию)
	1.5) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва	июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минфин Республики Тыва
	1.6) разработка проектно-сметной документации	июнь - ноябрь 2021 г.	проектная организация (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.7) получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	декабрь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, проектная организация (по согласованию)
	1.8) выдача проектно-сметной документации	декабрь 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, проектная организация (по согласованию)
	2) привлечение инвестора для строительства объекта		
2.1) подготовка предложения для инвестора	январь - декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "Агентство по	

		привлечению и защите инвестиций Республики Тыва" (по согласованию)
2.2) привлечение инвестора для строительства объекта	январь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва" (по согласованию)
3) строительство объекта и ввод объекта в эксплуатацию		
3.1) разработка графика производства работ в соответствии с проектной документацией	февраль 2022 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), инвестор (по согласованию)
3.2) согласование с Минфином Республики Тыва графика финансирования в соответствии с графиком производства работ	февраль 2022 г.	Минфин Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), инвестор (по согласованию)
3.3) подготовка строительной площадки и начало строительства объекта	март 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), инвестор (по согласованию)
3.4) выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ	апрель - декабрь 2022 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), инвестор (по согласованию)
3.5) ввод объекта в эксплуатацию	январь - март 2023 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), инвестор (по согласованию)
20. Организация комплекса по	1) привлечение инвестора	

переработке дикоросов (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, 2020 г.)			
	1.1) объявление конкурса и отбор участника инвестиционного проекта	август - сентябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.2) заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия	октябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, инвестор (по согласованию)
	1.3) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва	октябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минфин Республики Тыва
	1.4) перечисление субсидии на реализацию мероприятия	октябрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	2) поставка оборудования		
	2.1) поиск поставщиков оборудования	ноябрь 2020 г. - апрель 2021 г.	ООО "Вавиол" (по согласованию)
	2.2) поставка и монтаж оборудования	ноябрь 2020 г. - апрель 2021 г.	ООО "Вавиол" (по согласованию)
	3) ремонт и реконструкция производственных зданий и сооружений		
	3.1) ремонт сети наружной канализации	апрель - июнь 2021 г.	ООО "Вавиол" (по согласованию)
	3.2) ремонт сети водоснабжения от скважины		
	3.3) ремонт тепловой сети		
	3.4) ремонт системы отопления		
	3.5) ремонт котельного цеха		
	3.6) ремонтные работы: внутренние стены, пол, потолок в горячем цехе, складе		
	3.7) ремонтные работы: наружные стены, кровля, окна в горячем цехе, складе		
	3.8) реконструкция системы отопления, вентиляции,		

	водоподачи, канализации в горячем цехе, складе		
	3.9) электротехнические работы в горячем цехе, складе		
	4) техническое перевооружение комплекса по переработке дикоросов		
	4.1) установка и сборка линии сортировки и упаковки ягод, включая замороженные	июль - октябрь 2021 г.	ООО "Вавиол" (по согласованию), поставщик оборудования (по согласованию)
	4.2) установка и сборка линии производства варенья		
	4.3) установка и сборка линии производства меда		
	4.4) установка и сборка линии производства соков, воды		
	4.5) установка холодильного оборудования и морозильных камер		
	4.6) пуско-наладка оборудования	ноябрь 2021 г.	
	4.7) пробный пуск производства (контрольная точка)	ноябрь - декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ООО "Вавиол" (по согласованию)
	5) подготовка кадров, привлечение специалистов		
	5.1) обучение персонала	март - июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, ООО "Вавиол" (по согласованию)
	1.3. Развитие туризма		
21. Разработка проекта концепции развития туризма в Республике Тыва до 2024 года (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, III квартал 2020 г.)	1) разработка проекта концепции развития туризма в Республике Тыва до 2025 года и согласование с ответственными органами исполнительной власти Республики Тыва, заместителями Председателя Правительства Республики Тыва	II квартал 2020 г.	Минэкономики Республики Тыва
	2) утверждение концепции развития туризма в Республике Тыва до 2025 года постановлением	I квартал 2021 г.	Минэкономики Республики Тыва

	Правительства Республики Тыва		
22. Создание санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер" (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, 2020 - 2023 гг.)	1) проведение конкурсного отбора по предоставлению юридическим лицам субсидий на реализацию мероприятия "Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер"	II - III квартал 2020 г.	Минэкономки Республики Тыва
	2) проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и отбору заявок на получение субсидий для реализации мероприятия "Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер"	III квартал 2020 г.	Минэкономки Республики Тыва
	3) заключение соглашения о предоставлении юридическому лицу субсидий (победителю конкурсного отбора) на реализацию мероприятия "Создание санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер"	III квартал 2020 г.	Минэкономки Республики Тыва
	4) обеспечение финансирования мероприятий по созданию санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер"	2020 г.	Минэкономки Республики Тыва, Минфин Республики Тыва
	5) проведение обследования существующего 3-этажного здания, котельной, тепловых сетей и сетей водоснабжения с целью проведения реконструкции	III квартал 2020 г.	Минэкономки Республики Тыва, победитель конкурсного отбора (по согласованию)
	6) разработка проектно-сметной документации по строительству санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер"	III - IV квартал 2020 г.	победитель конкурсного отбора, проектная организация (по согласованию)
	7) проведение государственной	III - IV квартал 2020 г.	ГАУ "Управление государственной

	экспертизы проектно-сметной документации по строительству санаторно-курортного оздоровительного комплекса "Чедер"		строительной экспертизы Республики Тыва", проектная организация (по согласованию)
	8) проведение работ по возобновлению работоспособности 4-х скважин	IV квартал 2020 г. - II квартал 2021 г.	Минздрав Республики Тыва, победитель конкурсного отбора (по согласованию)
	9) технологическое присоединение к электрическим сетям	III квартал 2020 г. - II квартал 2021 г.	победитель конкурсного отбора (по согласованию), Минтопэнерго Республики Тыва, АО "Тываэнерго" (по согласованию)
	10) капитальный ремонт подъездной дороги к санаторно-курортному и оздоровительному комплексу "Чедер" протяженностью 3,2 км	III квартал 2020 г. - I квартал 2021 г.	победитель конкурсного отбора (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва
	11) капитальный ремонт существующего 3-этажного здания	III квартал 2020 г. - II квартал 2021 г.	победитель конкурсного отбора (по согласованию), Минвэстуризм Республики Тыва
	14) строительство 2-этажного административного здания со столовой на 200 мест (100 человек в 1 смену) и лечебного корпуса (1 этап)	IV квартал 2020 г. - IV квартал 2021 г.	победитель конкурсного отбора (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	15) запуск 1 этапа работы санаторно-курортного и оздоровительного комплекса "Чедер" с созданием 60 рабочих мест	IV квартал 2020 г. - IV квартал 2021 г.	победитель конкурсного отбора (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	16) строительство дополнительных объектов размещения	I квартал 2022 г. - IV квартал 2023 г.	победитель конкурсного отбора (по согласованию), Минвэстуризм Республики Тыва
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Тыва от 01.07.2021 N 301-р)			
23. Создание оздоровительного комплекса "Марал - Тува" (Минэкономразвития России, Правительство	1) мероприятия по разработке проектно-сметной документации		

Республики Тыва, 2020 - 2021 гг.)	1.1) разработка технического задания на выполнение работ по проектированию объектов	2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва
	1.2) проведение переговоров с потенциальными подрядными организациями	декабрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
	1.3) направление заявки на финансирование в Министерство финансов Республики Тыва	январь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), Минэкономики Республики Тыва
	1.4) заключение контракта на проектирование и строительство объекта	февраль 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
	1.5) разработка проектно-сметной документации	февраль - май 2021 г.	проектная организация (по согласованию), Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
	1.6) получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	июнь 2021 г.	ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, проектная организация (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
	1.7) выдача проектно-сметной документации	июнь 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по

		согласованию), проектная организация (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
2) привлечение инвестора для строительства объекта		
2.1) подготовка предложения для потенциальной подрядной организации	декабрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва" (по согласованию)
2.2) привлечение подрядной организации для строительства объекта	декабрь 2020 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, АО "Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва" (по согласованию)
3) этапы строительства объекта и ввод объекта в эксплуатацию		
3.1) разработка графика производства работ в соответствии с проектной документацией	июнь 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
3.2) согласование графика финансирования в соответствии с графиком производства работ с Минфином Республики Тыва	июнь 2021 г.	Минфин Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Минэкономики Республики Тыва, Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
3.3) получение разрешения на строительство	июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
3.4) подготовка строительной площадки и начало строительства объекта	май - июнь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)

	3.5) выполнение строительно-монтажных работ по графику производства работ	июнь - ноябрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, подрядная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию)
	3.6) ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	декабрь 2021 г.	Минсельхозпрод Республики Тыва, Минстрой Республики Тыва, Фонд развития Республики Тыва (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
1.4. Снятие инфраструктурных ограничений			
24. Утверждение схемы и программы развития электроэнергетики Республики Тыва с учетом заключенных в установленном порядке договоров на технологическое присоединение, а также разработку оптимальных технических решений для обеспечения труднодоступных районов с децентрализованным энергоснабжением (Правительство Республики Тыва, заинтересованные организации, 2020 - 2024 гг.)	1) разработка технического задания на выполнение работ по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2021 - 2025 годы	март 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	2) размещение конкурсной документации в единой информационной системе в сфере закупок	до 11 марта 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	3) заключение государственного контракта на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию переработки угля	до 20 мая 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
	4) выполнение работ по	до 1 июня	Минтопэнерго

	технико-экономическому обоснованию переработки угля	2020 г.	Республики Тыва
	5) утверждение схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2021 - 2025 годы	до 1 июня 2020 г.	Минтопэнерго Республики Тыва
25. Подготовка пакета документов и материалов совместно с Правительством Республики Хакасия в целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог "Абакан - Ак-Довурак", "Чадан - Ак-Довурак", "Кызыл - Эрзин" (Правительство Республики Тыва, 2024 г.)	1) подготовка технических паспортов автомобильных дорог регионального значения	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
	2) получение выписки из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащей сведения о предлагаемом к передаче имуществе	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
	3) подготовка правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственному (муниципальному) унитарному предприятию или государственному (муниципальному)	до 22 апреля 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)

<p>учреждению соответственно (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также копия документации по техническому учету (инвентаризации) имущества автомобильных дорог и кадастровому учету, занимаемых им земельных участков на всем протяжении предлагаемого маршрута</p>		
<p>4) уточнение данных бухгалтерского учета и отчетности по автомобильным дорогам</p>	<p>до 5 мая 2020 г.</p>	<p>Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)</p>
<p>5) направление заверенных копий документов в Федеральное дорожное агентство, подтверждающих право собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предлагаемые к передаче земельные участки (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)</p>	<p>до 22 апреля 2020 г.</p>	<p>Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию)</p>
<p>б) устранение замечаний в документах, представленных Правительством Республики Тыва в Федеральное дорожное агентство, в целях</p>	<p>до 1 июня 2020 г.</p>	<p>Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс</p>

передачи дорог в федеральную собственность		Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
7) положительное решение Федерального дорожного агентства о включении в перечень федеральных дорог автомобильной дороги на участке "Абакан - Ак-Довурак" (на участке от г. Абакана до г. Абазы), "Абакан - Ак-Довурак" (на участке км 182+000 - км 418+714) - от г. Абазы до г. Ак-Довурака, участок "Чадан - Ак-Довурак" автомобильной дороги 93К-02 "Кызыл - Ак-Довурак" (км 0+000 - км 69+350)" и "Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией" (км 0+000 - км 274+500)	до 1 сентября 2021 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)
8) направление Согласия на передачу и принятие автомобильных дорог регионального и федерального значения	до 21 августа 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)

9) согласование передаточного акта по автомобильным дорогам	до 2024 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества
---	------------	--

			Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
	10) внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	до 2024 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)
	11) подготовка документов на государственную регистрацию имущества и земельных участков	до 2024 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию), ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
	12) передача участков автомобильных дорог "Абакан - Ак-Довурак" (на участке от г. Абакана до г. Абазы), "Абакан - Ак-Довурак" (на участке км 182+000 - км 418+714) - от г. Абазы до г. Ак-Довурака, участок "Чадан - Ак-Довурак" автомобильной дороги 93К-02 "Кызыл - Ак-Довурак" (км 0+000 - км 69+350) и "Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией" (км 0+000 -	в течение 2024 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию), ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию), Территориальное

	км 274+500) в федеральную собственность		управление Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
	13) принятие участка автомобильной дороги Р-257 "Енисей" на участке "Кызыл - Чадан" в региональную собственность Республики Тыва	до 1 января 2024 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, ГКУ "Тываавтодор", ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Тыва (по согласованию)
26. Подготовка пакета документов и материалов в целях передачи в собственность Республики Тыва утрачивающего федеральное значение участка "Кызыл - Чадан" автомобильной дороги Р-257 "Енисей" (Росавтодор, 2024 г.)	1) подготовка технических паспортов автомобильных дорог регионального значения	июль 2019 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
	2) получение выписки из реестра государственного (муниципального) имущества, содержащей сведения о предлагаемом к передаче имуществе	август 2019 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
	3) подготовка правоустанавливающих документов, подтверждающих, что предлагаемое к передаче имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или оперативного управления	август 2019 г.	Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ

	<p>государственному (муниципальному) унитарному предприятию или государственному (муниципальному) учреждению соответственно (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), а также копии документации по техническому учету (инвентаризации) имущества автомобильных дорог и кадастровому учету занимаемых ими земельных участков на всем протяжении предлагаемого маршрута</p>		<p>"Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)</p>
	<p>4) уточнение данных бухгалтерского учета и отчетности по автомобильным дорогам</p>	<p>август 2019 г.</p>	<p>Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)</p>
	<p>5) направление в ФКУ "Упрдор "Енисей" заверенных копий документов, подтверждающих право собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предлагаемые к передаче земельные участки (в случае отсутствия сведений о зарегистрированных правах в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним)</p>	<p>ноябрь 2019 г.</p>	<p>Минземимущества Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)</p>
	<p>6) устранение замечаний в документах, представленных</p>	<p>май 2020 г.</p>	<p>ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва,</p>

<p>Правительством Республики Тыва и Правительством Республики Хакасия в ФКУ "Упрдор "Енисей", в целях передачи дорог в федеральную собственность</p>		<p>Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)</p>
<p>7) направление в Федеральное дорожное агентство согласованных правоустанавливающих документов на предлагаемые к передаче земельные участки</p>	<p>июнь 2020 г.</p>	<p>ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию)</p>
<p>8) положительное решение Федерального дорожного агентства о включении в перечень федеральных дорог автомобильной дороги на участке "Абакан - Ак-Довурак" (на участке от г. Абакана до г. Абазы), "Абакан - Ак-Довурак" (на участке от г. Абазы до г. Ак-Довурака), "Чадан - Ак-Довурак" и "Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией"</p>	<p>июль 2020 г.</p>	<p>Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)</p>
<p>9) направление Соглашения на передачу и принятие автомобильных дорог регионального и федерального значения</p>	<p>июль 2020 г.</p>	<p>Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)</p>
<p>10) согласование передаточного акта по автомобильным дорогам</p>	<p>август 2019 г.</p>	<p>Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва,</p>

		Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию)
11) внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 928 "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения"	сентябрь 2020 г.	Федеральное дорожное агентство (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию)
12) подготовка документов на государственную регистрацию имущества и земельных участков	ноябрь 2020 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по согласованию), ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
13) передача участков автомобильных дорог "Абакан - Ак-Довурак" (на участке от г. Абакана до г. Абазы), "Абакан - Ак-Довурак" (на участке км 182+000 - км 418+714) - от г. Абазы до г. Ак-Довурака", участок "Чадан - Ак-Довурак" автомобильной дороги 93К-02 "Кызыл - Ак-	январь 2021 г.	Минземимущества Республики Тыва, Минземимущества Республики Хакасия (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минтранс Республики Хакасия (по согласованию), ГКУ "Тываавтодор", ГКУ Республики Хакасия "Хакасавтодор" (по

	Довурак" (км 0+000 - км 69+350) и "Кызыл - Эрзин - Госграница с Монголией" (км 0+000 - км 274+500) в федеральную собственность		согласованию), ФКУ "Упрдор "Енисей" (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Тыва (по согласованию), Территориальное управление Росимущества в Республике Хакасия (по согласованию)
27. Строительство (обустройство) и открытие воздушного грузопассажирского работающего на нерегулярной основе многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту "Кызыл" (Минэкономразвития России, Минтранс России, Правительство Республики Тыва, 2020 г.)	1) определение минимальных технических требований для определения стоимости строительства (обустройства) международного пункта пропуска аэропорта "Кызыл"	15 мая 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс России (по согласованию), ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), ФКП "Аэропорт "Кызыл" (по согласованию)
	2) разработка, утверждение и согласование проектно-сметной документации	до 1 декабря 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва
	3) определение источников финансирования на обустройство пункта пропуска	до 1 октября 2020 г.	Миндортранс Республики Тыва
	4) обустройство и техническое оснащение пункта пропуска оборудованием для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля	до 1 сентября 2021 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс России (по согласованию), ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), ФКП "Аэропорт "Кызыл" (по согласованию)
	5) проведение проверки на соответствие требованиям утвержденным правилам функционирования (эксплуатации) пункта пропуска в аэропорту "Кызыл" и открытие международного пункта пропуска	до 31 декабря 2021 г.	Миндортранс Республики Тыва, Минтранс России (по согласованию), ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), ФКП "Аэропорт "Кызыл" (по согласованию)

28. Открытие автомобильного пункта пропуска через российско-монгольскую государственную границу "Хандагайты" в многостороннем статусе (в том числе мероприятие по обмену нотами с сопредельными странами) (Минтранс России, Правительство Республики Тыва, 2022 г.)	1) содействие в получении заключения на санитарно-эпидемиологическую экспертизу проектов зон санитарной охраны около пункта пропуска "Хандагайты"	май 2020 г.	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва
	2) согласование разработанной проектно-сметной документации с государственными контрольными органами	первое полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), Тывинская таможня (по согласованию), Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области (по согласованию), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию), ФГКУ "Пограничное управление ФСБ России по Республике Тыва" (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва
	3) получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию и ее утверждение	второе полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), проектная организация ООО "Ист-Проект" (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва
	4) содействие в подготовке и	второе полугодие 2020	Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой"

	согласовании проекта нормативного правового акта Министерства транспорта Российской Федерации "О реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" через государственную границу Российской Федерации"	г.	(по согласованию), Министерство транспорта Российской Федерации (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва
	5) оказание содействия в подготовке проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации для реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска "Хандагайты"	второе полугодие 2020 г.	Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва
	6) оказание содействия в выполнении строительно-монтажных работ реконструкции двустороннего автомобильного пункта пропуска "Хандагайты"	2020 - 2021 гг.	Минстрой Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию)
	7) ввод объектов двустороннего автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" в эксплуатацию	IV квартал 2021 г.	подрядная организация (по согласованию), Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию), Миндортранс Республики Тыва, Минвэстуризм Республики Тыва
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Тыва от 01.07.2021 N 301-р)			
29. Проработка вопроса о наделении дополнительной компетенцией автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации "Цагаан-Тологой" и "Шара-Суур" на убытие нефти и нефтепродуктов (Минфин России, Минтранс России, Минэнерго России, ФТС России, II квартал 2020 г.)	1) подготовка и направление предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1211 "Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза	декабрь 2020 г.	Минвэстуризм Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию)

	отдельных категорий товаров автомобильным видом транспорта"		
	2) подготовка и направление предложений по дооснащению весовым оборудованием автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Цагаан-Тологой" в целях наделения дополнительной компетенцией на убытие нефти и нефтепродуктов	декабрь 2020 г.	Минвэстуризм Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ "Росгранстрой" (по согласованию)
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Тыва от 01.07.2021 N 301-р)			
30. Строительство железной дороги "Элегест - Кызыл - Курагино" и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва (АО "ТЭПК", 2019 - 2023 гг.)	1) разработка проектной документации проекта	I квартал 2021 г.	АО "ТЭПК" (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
	2) сопровождение прохождения экспертиз	первое полугодие 2021 г.	АО "ТЭПК" (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
	3) подготовка конкурсной документации	первое полугодие 2021 г.	АО "ТЭПК" (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
31. Утверждение и реализация совместных с монгольской стороной планов по развитию приграничных территорий Республики Тыва, дорожного хозяйства (Правительство Республики Тыва, 2020 - 2024 гг.)	1) разработка проекта плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва	II - III кварталы 2020 г.	Минвэстуризм Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления приграничных районов Республики Тыва (по согласованию)
	2) согласование проекта плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва с заинтересованными	второе полугодие 2020 г.	Минвэстуризм Республики Тыва

	органами монгольской стороной		
	3) утверждение плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва	второе полугодие 2020 г.	Минвэстуризм Республики Тыва
	4) реализация плана по развитию приграничных территорий Республики Тыва	2021 - 2024 гг.	Минвэстуризм Республики Тыва, Миндортранс Республики Тыва, органы местного самоуправления приграничных районов Республики Тыва (по согласованию)
(в ред. Распоряжения Правительства Республики Тыва от 01.07.2021 N 301-р)			
2. Среда для жизни			
32. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Республике Тыва (Правительство Республики Тыва, Минэкономразвития России, Минстрой России, 2020 - 2024 гг.)	1) подготовка проектной документации комплексной застройки с инженерным обеспечением территорий		
	1.1) определение территорий под комплексную застройку с инженерным обеспечением жилищного строительства, социальных объектов	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	1.2) сбор исходных данных, необходимых для проектирования (установление границ территорий, определение объектов, подлежащих строительству, возможности технологического присоединения к существующим инженерным магистралям, строительство инженерных сооружений)	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), ресурсоснабжающие организации (по согласованию)
	1.3) подготовка заданий на разработку проектов планировки территорий	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления по

	с инженерным обеспечением объектов строительства (сбор коммерческих предложений от проектных организаций)		(согласованию), проектные организации (по согласованию)
	1.4) разработка проектно-сметной документации с прохождением госэкспертизы	май 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", Минземимущества Республики Тыва, ГАУ "Управление госэкспертизы Республики Тыва"
	1.5) утверждение проектно-сметной документации по результатам заключения госэкспертизы	III квартал 2020 г. - I квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва
	2) проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры		
	2.1) проведение инвентаризации выполненной проектно-сметной документации на инженерные сети и сооружения, необходимые для обеспечения инженерной инфраструктуры существующей и перспективной застройки территорий населенных пунктов республики	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ"
	2.2) проведение корректировки проектно-сметной документации для определения сметной стоимости в ценах на текущий период	II - III квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", Минземимущества Республики Тыва
	2.3) проведение обследования земельных участков под строительство новых объектов инженерной инфраструктуры (вид разрешенного использования, мощность объекта, технические коридоры для прохождения магистральных сетей) в соответствии с действующими	II квартал 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, Минземимущества Республики Тыва

	нормативами и требованиями		
	2.4) формирование технических заданий на проектирование объектов инженерной инфраструктуры	май 2020 г.	Минстрой Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), проектные организации (по согласованию)
	2.5) разработка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры с прохождением госэкспертизы	III квартал 2020 г. - II квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ", Минземимущества Республики Тыва, ГАУ "Управление госэкспертизы Республики Тыва"
	2.6) утверждение проектно-сметной документации по результатам заключения госэкспертизы	III квартал 2020 г. - II квартал 2021 г.	Минстрой Республики Тыва
	2.7) строительство объектов инженерной инфраструктуры (инженерные сети и сооружения)	III квартал 2020 г. - II квартал 2024 г.	Минстрой Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва "Госстройзаказ"
33. Инвентаризация объектов незавершенного строительства, в том числе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и выработка механизмов по их завершению (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, 2020 г.)	1) утверждение Положения об организации работы с объектами (затратами) незавершенного строительства, расположенными на территории Республики Тыва, при строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации	декабрь 2020 г.	органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	2) формирование и ведение (актуализация) Реестра объектов (затрат) незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Тыва, при строительстве (реконструкции) которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной	ежегодно до 1 февраля отчетного года	органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)

	системы Российской Федерации (далее - Реестр объектов незавершенного строительства)		
	3) утверждение (актуализация) Реестра объектов незавершенного строительства на региональном уровне	ежегодно до 1 марта отчетного года	ответственный орган исполнительной власти Республики Тыва
	4) представление предложений о целесообразности использования объектов (затрат) незавершенного строительства на территории Республики Тыва (на основании проведенной инвентаризации)	ежегодно до 20 марта отчетного года	органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	4) принятие решений о дальнейшем использовании объектов (затрат) незавершенного строительства на территории Республики Тыва	ежегодно в срок до 20 апреля отчетного года	Межведомственная комиссия по определению механизма завершения строительства объектов незавершенного строительства на территории Республики Тыва (распоряжение Правительства Республики Тыва от 19 февраля 2020 г. N 54-р)
	5) утверждение (актуализация) ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Республики Тыва (далее - планы)	ежегодно в срок до 1 мая отчетного года	органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
	6) в соответствии с утвержденными планами осуществление мероприятий, направленных на снижение объема и количества объектов незавершенного строительства на территории Республики Тыва	постоянно	органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
3. Социальная сфера			
34. Проектирование детского противотуберкулезного	1) разработка медико-технического задания объекта	апрель, май 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва

лечебно-оздоровительного комплекса "Сосновый бор" в с. Балгазын Тандинского района (Минэкономразвития России, Правительство Республики Тыва, 2020 - 2021 гг.)			"Противотуберкулезный диспансер"
	2) согласование медико-технического задания у курирующего департамента Министерства здравоохранения Российской Федерации	май 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУЗ Республики Тыва "Противотуберкулезный диспансер"
	3) разработка задания на проектирование объекта после согласования медико-технического задания курирующим департаментом Министерства здравоохранения Российской Федерации	июнь 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
	4) составление сметы на проектные изыскательские работы	июль 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
	5) утверждение задания на проектирование объекта	июль 2020 г.	Минздрав Республики Тыва
	6) направление утвержденного задания на проектирование объекта в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	июль 2020 г.	Минздрав Республики Тыва, ГБУ "Учреждение по административно-хозяйственному обеспечению учреждений здравоохранения Республики Тыва"
	7) проведение тендерных торгов на определение проектной организации для разработки проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий	август 2020 г.	Минстрой Республики Тыва
	8) разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий	в соответствии с контрактом	проектная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва

	9) прохождение государственной строительной экспертизы	в соответствии с контрактом	проектная организация (по согласованию), Минстрой Республики Тыва
	10) утверждение проектно-сметной документации	при получении положительного заключения государственной экспертизы	Минстрой Республики Тыва